





Tahap Dua Pasar Badung Terkendala Tender

DENPASAR- Proses lelang pembangunan Pasar Badung tahap II yang belum dilakukan. Akibatnya, pembangunan molor. Sebelumnya, pembangunan fisik Pasar Badung tahap I menghabiskan anggaran Rp 75.010.998.000. Sementara pembangunan tahap II dana yang digelontorkan sekitar Rp 70 miliar. Pengerjaan meliputi lantai tiga dan empat serta finishing.

Pemerintah Kota Denpasar menargetkan minggu depan bisa masuk tahap lelang. Seperti lelang pengerjaan konstruksi sebelumnya dibutuhkan waktu satu bulan untuk mencari pemenang.

Kasubag Pengumpulan Informasi dan Publikasi Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana saat dikonfirmasi kemarin (11/2) mengatakan bahwa pada Januari lalu tim pembangunan Pasar Badung sudah menghadap ke pusat.

"Sudah masuk ULP dan tahapan itu kan ada prosesnya. Minggu depan ini tahap pembahasan dan evaluasi data yang sudah masuk tentunya," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Anggota Dewan, AA Susruta Ngura Putra mewanti-wanti Pemkot agar pembangunan Pasar Badung Tahap II jangan sampai molor. "Jangan lama-lama lah. Cepat selesaikan urusan dokumen agar selesai sesuai target. Jangan sampai terlambat agar pengerjaannya tidak buru-buru," ungkapnya. (feb/dot)

Edisi : Senin, 12 Februari 2018

Hal. : 4